

MS-Project - Mettre en œuvre le pilotage avec EVM (FO15)

Objectifs pédagogiques


Utiliser les capacités de MS-Project pour piloter le projet avec la méthode « Earned Value Management » EVM

Programme

- Origine et apport de l'EVM
- Principes de l'EVM
- Courbes en S
- Indicateurs de performance
- Mise en œuvre avec MS Project
- Comprendre l'évolution du projet avec l'EVM

Diagramme de performance

Mise en graphique des valeurs CPI/IPC (Cost Performance Index) et SPI/IPP (Schedule Performance Index)
4 cas possibles (4 secteurs). Chaque bulle représente un WP dans le projet (ou un projet dans le portefeuille)



Points forts de la formation

- Formateur expert
- Nombre de participant volontairement limité à 3
- Adaptation du programme (pré-contact téléphonique)
- Kit de projet pour la mise en œuvre
- Organisme datadocké

Programmes liés

- DC01 – Introduction au Management de projet
- DC41 – Estimation des coûts
- DC42 – Coûtenance

Public

Chef de projets, Coûteneur,
Equipier projet

Prérequis

Aucun

Durée

1 journée

Prenons contact



www.agapex.fr



info@agapex.fr



+33(0)6.62.55.96.20