

## MS-Project – 3 journées pour l’essentiel (FO16)

### Objectifs pédagogiques

Connaître les fonctions essentielles de l'outil de gestion de projet MS Project pour une utilisation efficiente

### Programme

- Apports et principes de la planification pour les projets
- Ergonomie de l’application
- Conception d’un projet
  - Structuration et jalonnement
  - Logique d’enchaînement
  - Délais
  - Charge et couts
  - Optimisation
  - Références
- Pilotage d’un projet
  - Date d’état
  - Mise à jour de l’avancement
  - Reprévisions
  - Reporting
- Synthèse

### Résultats attendus


- Après 3 journées, être capable de mettre en œuvre les fonctions de base de la planification de projet sous MS-Project

### Points forts de la formation

- Formateur expert
- Nombre de participant volontairement limité à 3
- Adaptation du programme (pré-contact téléphonique)
- Kit de projet pour la mise en œuvre
- Organisme datadocké

### Programmes liés

- DC01 - Introduction au Management de projet
- DC3x - Planification - Méthodologie



#### Public

Chef de projets,  
Equipier projet,  
PMO, Planificateur

#### Prérequis

Aucun

#### Durée

3 journées

#### Prenons contact



[www.agapex.fr](http://www.agapex.fr)



[info@agapex.fr](mailto:info@agapex.fr)



+33(0)6.62.55.96.20

[Lien vers la formation](#)