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AGAP Management de projet

Fiche descriptive de formation

Cléture de projet et retour d’expériences (DC14)

Objectifs pédagogiques
Comprendre I'importance de la phase de cl6ture et des processus de capitalisation associés. Etre capable

de mettre en place une organisation et des outils propres a la capitalisation des projets. Faire bénéficier les
nouveaux projets des legons apprises.

Retour d'expériences

Programme
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- Findu projet : qu’est-ce que c’est ?
- Evaluation du projet

- Hypothéses, référentiels et résultats
- Comment bien cloturer avec les parties prenantes B ] Justcation a posteron
- Une fin progressive du projet B T
- Assurer le transfert des équipes

- Capitaliser : oui mais quoi ? T — ;
- Les outils de capitalisation « Knowledge management »

- S'organiser pour faciliter la capitalisation

- Lancement de nouveaux projets : comment utiliser le savoir capitalisé

Bouclage hisforique

Public
Points forts de la formation Chef de projets, Equipier

projet, Qualiticien
- Formateur expert
- Nombre de participant volontairement limité a 3
- Adaptation du programme (pré-contact téléphonique) Prérequis
- Kit de projet pour la mise en ceuvre Aucun
- Organisme datadocké

Durée

Programmes liés 1 journée

- DCO1 - Introduction au Management de projet
- DC11 - De I'avant-projet au projet
- DC12 - Processus de projet

- DC13 —Indicateurs et tableaux de bord Prenons contact

www.agapex.fr
info@agapex.fr

+33(0)6.62.55.96.20

© 1] 0


http://agapex.fr/contact/prenons-donc-contact/
http://www.agapex.fr/

