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AGAP / Management de projet
Fiche descriptive de formation

Planification — Ressources et colts (DC33)

Objectifs pédagogiques

Valoriser un référentiel pour estimer les charges et colts du référentiel. Optimiser les colts et le flux de
trésorerie. Rendre ce référentiel réaliste.

Programme
Affecter plusieurs ressources
- Les ressources du projet - Généralement (et trés simplement) * Travail = Durée x Unité
. Y ere. ., _.. mals pour &tre plus précis : Travail = Somme (unité x durée d'affectation)

- Disponibilité et capacité
- C ri t i ci té S . Quartité de traval de | ressource 3 {inlégrale) |

. . 3
- Relation charge / durée i L ‘

. . 8

- Consolidation et plan de charge 3 Chmt et o v ok
- Typologie des co(ts : nature de dépenses T

- Budgétisation du projet

Durte de i tache = Durée de Paflectaban oe la plus grande ressource {ie Ressaurce 1)

- Planification de projet ”
Points forts de la formation
- Formateur expert Public
- Nombre de participant volontairement limité a 3 Chef de projets, Equipier
- Adaptation du programme (pré-contact téléphonique) projet, PMO
- Kit de projet pour la mise en ceuvre
- Organisme datadocké
Prérequis
Aucun
Programmes liés
- DCO1 - Introduction au Management de projet Durée
- DC30 - Sécurisation du référentiel (TOC et provisions) 1journée
- DC31 - Planification — Structuration
- DC32 - Planification — Délais
- DC34 - Planification — Optimisation projet
Prenons contact
www.agapex.fr
E info@agapex.fr
@  +33(0)6.62.55.96.20
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