VA \ AGAP expertise
AGAP Management de projet

Fiche descriptive de formation

MS-Project — une journée pour |'essentiel (FO11)

Objectifs pédagogiques
Connaitre les principes de |'outil de gestion de projet MS Project pour une utilisation efficiente

IHM - Ergonomie générale M3 Project
Programme —
= Echelle de temps "

- Apport de I'outil dans les projets

- Ergonomie générale

- Les objets de planification : taches calendrier, WBS, ...
- Concevoir le projet par les délais

- Concevoir le projet par la charge

- Référence de projet

- Piloter le projet

- Parameétres essentiels et fonctions d’usage

Zone _W__B_S Zone GANTT

Barre d’affichage

Public
Résultats attendus Chef de projets,
Equipier projet,
- Aprés 1journée, étre capable de mettre en ceuvre les PMO, Planificateur
fonctions de base de la planification de projet sous MS-
Project
- Etre capable de mettre en place un planning de projet Prérequis
simple Aucun
Points forts de la formation Durée
1journée

- Formateur expert

- Nombre de participant volontairement limité a 3

- Adaptation du programme (pré-contact téléphonique)

- Kit de projet pour la mise en ceuvre Prenons contact
- Organisme datadocké

www.agapex.fr
info@agapex.fr
+33(0)6.62.55.96.20
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Programmes liés

- DCO1 - Introduction au Management de projet
- DC3x - Planification - Méthodologie

Lien vers la formation J



https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/48051402500018_FO11/48051402500018_FO11
http://agapex.fr/contact/prenons-donc-contact/
http://www.agapex.fr/

